

Risk	Risk	SAN	KON	R/V	Riskåtgärd	Ansvar
1	Språkliga/kulturella missförstånd danska/svenska	7	5	35	Google Translate, Ställa frågor, Be om att tala långsammare, Översättningsfunktion Word	Alla/Kommunikatörsgruppen
2	Motvillighet hos intressenter mot att delta i samskapandeprocess	4	7	28	Ta lärdom av varandra, kommunicera, grundläggande analys och förarbete, ordentlig uppföljning	Thomas
3	Ansvarig projektmedarbetare blir långvarigt sjukskriven eller avslutar sin anställning	7	5	35	Se till att alla roller har en ersättare, samla dokumentation i Teams	Delområdenas koordinatörer
4	Bristande/ofullständig redovisning från projektpartner	5	7	35	Konsekvensen beror på hur stor budgetposten är. God dialog mellan ekonomer samt mellan ekonomer och partners.	Projektkoordinatorer
5	En av projektpartner blir nöd till att lämna projektet	3	8	24	Grundligt partneravtal samt god relation och dialog med Interreg i övrigt svårt att åtgärda	Thomas och Mija samt Styrgruppen

Risk	Risk	SAN	KON	R/V	Riskåtgärd	Ansvar
6	Coronapandemi – förseningar av projektet	8	4	32	Dialog med Interreg, grundlig rapportering	Thomas och Mija samt Styrgruppen
7	Coronapandemi – Kan inte mötas över gränserna	8	8	64	Digitala möten, Högre kontinuitet i möten	Thomas och Mija samt Styrgruppen
8	Corona – kan inte uppnå projektets resultat	4	7	28	Mycket och god dialog med Interreg, mycket dokumentation som visar på konsekvenserna	Thomas och Mija samt Styrgruppen
9	Att en partner måste göra justeringar i sin medfinansiering	7	4	28	Dialog	Respektive projektpartner
10	Misslyckas att nå ut till projektets målgrupper (användarna)	5	8	40	Kommunikationen viktig och inte glömma att ha målgruppen i fokus och involvera i projektet	Kommunikatörerna
11	Upphandlade konsulter går i konkurs/bryter avtal	3	7	21	Ha i åtanke vid upphandling samt vid skrivande av avtal med konsulter m.m.	Respektive projektpartner

Risk	Risk	SAN	KON	R/V	Riskåtgärd	Ansvar
12	Att material för olika inköp inte kan levereras och får förseningar till följd	4	6	24	Ha i åtanke vid upphandling och köp av tjänster och produkter	Respektive projektpartner
13	Kostnader för investeringar var underskattade/oförutsedda kostnader dyker upp	5	6	30	Ha koll på budgeten under projektets gång och ha i åtanke vid upphandling	Respektive projektpartner
14	Att ytterligare aktörer skal indragas vid ex. etablering på andras matrikler	6	3	18	Samskabelsemetoden samt tidig dialog och grundliga förberedelser	Respektive projektpartner
15	Att det inte sker en förankring av viden/lärdomar/kunskaper och resultat vid projektets avslut	4	5	20	Kommunikation under vägen och förankring mot både intressenter och övriga målgrupper för projektet. Användning av Samskabelsemetoden!	Projektkoordinatorer tillsammans med kommunikatörer
16	Att existerande lovgivning är ett hinder för att införa tilltag, tex skatteregler, kan också vara myndighetsbeslut som bygglov	5	5	25	God och tidig dialog med beslutsfattare och myndigheter	

